



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 23/4 DEL 29.04.2020

---

**Oggetto:** Piano regionale delle infrastrutture. Verifica stato di attuazione interventi complessi e rimodulazione del programma.

L'Assessore dei Lavori Pubblici fa presente che la legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, articolo 4, ha autorizzato il ricorso ad uno o più mutui per un importo complessivo di 700 milioni di euro a copertura delle spese, indicate nella "Tabella E" allegata alla stessa legge, destinate alla realizzazione di opere e infrastrutture nell'ambito dei settori della viabilità e delle infrastrutture portuali, idrico multisettoriale, irriguo, idrico integrato, edilizia, difesa del suolo e assetto idrogeologico.

Per i settori di competenza dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, l'attuazione degli interventi è affidata a diversi soggetti attuatori, quali Comuni, Province, Consorzi Industriali e Consorzi di Bonifica, ANAS S.p.A., Abbanoa S.p.A., Enti e Aziende regionali e, in alcuni casi, le opere sono realizzate direttamente dall'Assessorato.

L'Assessore ricorda che la prima stesura del Piano regionale delle infrastrutture è stata adottata con la deliberazione della Giunta regionale n. 22/1 del 7.5.2015 e, successivamente, sono state operate diverse rimodulazioni del programma originario con la finalità primaria di garantire il rispetto degli obiettivi di spesa imposti dalla tipologia di finanziamento.

Facendo seguito alla recente deliberazione n. 11/9 dell'11.3.2020, nella quale si è proceduto alla rimodulazione urgente di alcuni interventi, l'Assessorato ha proceduto ad una verifica dello stato di attuazione degli interventi che presentano maggiori difficoltà procedurali e che, nonostante le previsioni iniziali, hanno subito un notevole rallentamento in alcune fasi del procedimento che non consentiranno il rispetto delle scadenze imposte dal finanziamento.

Tra gli interventi maggiormente complessi dal punto di vista procedurale, si annoverano alcuni relativi alla viabilità statale e provinciale, i quali, nonostante gli sforzi prodotti dai soggetti attuatori (ANAS S.p.A. e Province), registrano notevoli scostamenti rispetto ai crono-programmi originari, non consentendo di garantire la spendita e quindi l'erogazione delle risorse entro la data del 31.3.2023, stabilita nel contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

Fra gli interventi di viabilità statale finanziati nell'ambito del Piano regionale delle Infrastrutture che presentano maggiori ritardi rispetto ai crono-programmi di spesa, l'Assessore indica gli interventi denominati "SS 130 Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu (Elmas, Assemini



e Decimomannu)” (codice intervento a.1) e “Piano Sulcis. Nuova connessione terrestre dell'istmo con l'isola di Sant'Antioco” (codice intervento a.27).

Per tali interventi sono state attribuite importanti risorse finanziarie a valere sui fondi del mutuo infrastrutture, per un importo complessivo pari a 40 milioni di euro, che in considerazione dei ritardi accumulati nel tempo non potranno rispettare il termine imposto da Cassa Depositi e Prestiti e, conseguentemente, mettono a rischio l'utilizzo stesso del finanziamento.

La complessità di tali interventi non fa venir meno, tuttavia, l'importanza e la strategicità della loro realizzazione, per cui l'Assessore ritiene necessario che la copertura finanziaria degli stessi interventi venga assicurata dall'ANAS quale gestore delle strade statali; viene inoltre lasciata a disposizione della Società ANAS la quota di finanziamento regionale già erogata, pari a € 5.310.000, quale cofinanziamento dell'opera, come riportato nella seguente tabella:

INTERVENTO ANTE RIMODULAZIONE			INTERVENTO POST RIMODULAZIONE			
Soggetto Attuatore	Titolo intervento	Importo € sul Mutuo	Soggetto Attuatore	Titolo intervento	Importo € sul Mutuo	Importo da riprogrammare
ANAS SpA	S.S. 130 Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu (Elmas-Assemini-Decimomannu)	30.000.000	ANAS SpA	S.S. 130 Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu (Elmas-Assemini-Decimomannu)	3.000.000	
			Importo da riprogrammare			
ANAS SpA	Piano Sulcis – Nuova connessione terrestre dell'istmo con l'isola di Sant'Antioco	10.000.000	ANAS SpA	Piano Sulcis – Nuova connessione terrestre dell'istmo con l'isola di Sant'Antioco	2.310.000	
			Importo da riprogrammare			



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 23/4  
DEL 29.04.2020

<b>Totale</b>	<b>40.000.000</b>	<b>Totali</b>	<b>5.310.000</b>	<b>34.690.000</b>
---------------	-------------------	---------------	------------------	-------------------

Fra gli interventi di viabilità provinciale finanziati nell'ambito del Piano regionale delle Infrastrutture che presentano maggiori ritardi rispetto ai crono-programmi di spesa, l'Assessore indica gli interventi denominati "Adeguamento funzionale della SP 33 nel tratto Monte Poddigas – Allai" (codice intervento a.26 bis) per un importo di € 4.000.000 e "Realizzazione del nuovo ponte di attraversamento del rio Flumineddu sulla SP 33 in prossimità dell'abitato di Allai" (codice intervento s. 3) per un importo di € 5.000.000, entrambi a cura della Provincia di Oristano, per i quali deve essere espletata la valutazione di impatto ambientale.

L'Assessore, in considerazione dell'importanza che rivestono tali interventi, in quanto facenti parte di un più ampio itinerario di collegamento fra costa Est e costa Ovest dell'Isola, evidenzia comunque la necessità di assicurarne la realizzazione per lotti funzionali, proponendo di lasciare a disposizione della Provincia la quota di finanziamento regionale già erogata, pari a complessivi € 790.000, come riportato nella seguente tabella:

INTERVENTO ANTE RIMODULAZIONE			INTERVENTO POST RIMODULAZIONE			
Soggetto Attuatore	Titolo intervento	Importo € sul Mutuo	Soggetto Attuatore	Titolo intervento	Importo € sul Mutuo	Importo da riprogrammare
Provincia di Oristano	Adeguamento funzionale della SP 33 nel tratto Monte Poddigas – Allai	4.000.000	Provincia di Oristano	Adeguamento funzionale della SP 33 nel tratto Monte Poddigas – Allai	400.000	
			Importo da riprogrammare			3.600.000
Provincia di Oristano	Realizzazione del nuovo ponte di attraversamento del rio Flumineddu sulla SP 33 in prossimità dell'abitato di Allai	5.000.000	Provincia di Oristano	Realizzazione del nuovo ponte di attraversamento del rio Flumineddu sulla SP 33 in prossimità dell'abitato di Allai	390.000	
			Importo da riprogrammare			4.610.000



<b>Totale</b>	<b>9.000.000</b>	<b>Totali</b>	<b>790.000</b>	<b>8.210.000</b>
---------------	------------------	---------------	----------------	------------------

Riguardo alla riprogrammazione delle risorse rinvenienti per effetto delle rimodulazioni finanziarie sopra riportate, pari a complessivi € 42.900.000, l'Assessore fa presente che risultano pervenute all'Assessorato dei Lavori Pubblici un elevato numero di richieste di finanziamento in vari comparti di intervento, per un importo superiore alla disponibilità finanziaria. In considerazione delle risorse disponibili, l'Assessore propone di selezionare le richieste avanzate dagli Enti sulla base dei requisiti di seguito riportati, che consentono di garantire il rispetto della scadenza imposta nel contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

L'Assessore quindi, anche in considerazione del breve intervallo di tempo a disposizione dei soggetti attuatori, propone di applicare i criteri riportati di seguito, per l'individuazione delle opere da finanziare:

1. completamento di opere incompiute;
2. completamento di opere in corso di realizzazione che hanno rivelato un maggior fabbisogno finanziario o di opere realizzate solo in parte e che necessitano di essere completate;
3. opere cantierabili a breve, dotate di progettazione definitiva o esecutiva;
4. opere emergenziali, la cui realizzazione riveste carattere di urgenza.

Gli interventi idonei ad essere finanziati con risorse del mutuo regionale che rispettano i requisiti di cui al punto 1 (completamento opere incompiute) sono riportati nella seguente tabella:

<b>Settore</b>	<b>Ente</b>	<b>Pro</b>	<b>Titolo intervento</b>	<b>Importo finanziato in euro</b>
<b>EDILIZIA</b>	NARCAO	SU	Realizzazione palestra comunale polivalente	<b>1.200.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	OLMEDO	SS	Lavori di riqualificazione, completamento e messa in sicurezza palestra comunale	<b>300.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	SANLURI	SU	Realizzazione edificio di proprietà comunale da adibire a sede della compagnia e della stazione dei carabinieri di Sanluri	<b>1.200.000,00</b>
<b>VIABILITÀ</b>	PROVINCIA NUORO	NU	Ultimazione Tangenziale Ovest e Nord-Ovest di Orosei	<b>400.000,00</b>



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 23/4  
DEL 29.04.2020

<b>VIABILITÀ</b>	PROVINCIA ORISTANO	OR	Completamento Circonvallazione Cuglieri in variante SS 292	<b>8.400.000,00</b>
<b>VIABILITÀ</b>	PROVINCIA SASSARI	SS	Completamento SP 138 Berchidda-Calangianus	<b>600.000,00</b>
<b>Totale</b>				<b>12.100.000,00</b>

Gli interventi che rispettano i requisiti di cui al punto 2 (completamento opere in corso di realizzazione) sono riportati nella seguente tabella:

<b>Settore</b>	<b>Ente</b>	<b>Pr</b>	<b>Titolo intervento</b>	<b>Importo finanziato in euro</b>
<b>ASSETTO IDROGEOLOGICO</b>	COMUNITA' MONTANA SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO	SU	Completamento consolidamento Ponte Flumendosa	<b>210.000,00</b>
<b>ASSETTO IDROGEOLOGICO</b>	NUORO	NU	Intervento di consolidamento e sistemazione del fenomeno franoso anfiteatro comunale "Fabrizio de Andrè"	<b>1.500.000,00</b>
<b>ASSETTO IDROGEOLOGICO</b>	ONANI'	NU	2° Lotto Ricostruzione e adeguamento dimensionale del sistema di raccolta e collettamento acque bianche	<b>450.000,00</b>
<b>ASSETTO IDROGEOLOGICO</b>	SENOREBI'	SU	Completamento del canale Rio San Teodoro all'interno del centro abitato	<b>320.000,00</b>
<b>ASSETTO IDROGEOLOGICO</b>	VILLANOVA TULO	SU	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera	<b>425.000,00</b>



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 23/4  
DEL 29.04.2020

<b>ASSETTO IDROGEOLOGICO</b>	VILLASOR	SU	Completamento interventi tesi al superamento delle problematiche idrauliche per la messa in sicurezza di parti del territorio ricadenti nel centro urbano del Comune di Villasor - Richiesta finanziamento attuazione primo intervento di completamento	<b>300.000,00</b>
<b>DIFESA SUOLO</b>	BARUMINI	SU	Completamento intervento di mitigazione del rischio ad elevata pericolosità Hi4	<b>500.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	FURTEI	SU	Lavori di completamento per la messa in sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche dei marciapiedi	<b>260.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	GAVOI	NU	Adeguamento alla normativa vigente, completamento e riqualificazione del campeggio comunale in località lago di Gusana	<b>360.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	OLIENA	NU	Completamento area campo sportivo comunale	<b>370.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	PISCINAS	SU	Realizzazione di un parcheggio in prossimità della via Regina Margherita	<b>350.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	SASSARI	SS	Completamento centro sportivo polifunzionale palasport "Palaserradimigni"	<b>2.400.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	SINDIA	NU	Completamento adeguamento immobile da destinare a sede caserma dei carabinieri	<b>100.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	TORRALBA	SS	Lavori riqualificazione della piazza Manzoni e delle aree limitrofe	<b>480.000,00</b>
<b>VIABILITÀ</b>	BONORVA	SS	Valorizzazione Parco Mariani - lavori di completamento	<b>580.000,00</b>



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 23/4  
DEL 29.04.2020

<b>VIABILITÀ</b>	PROVINCIA SASSARI	SS	Consolidamento e stabilizzazione scarpate e versanti SS PP 6, 7, 40, 101, 112 e 10M e risanamento strutture maggiori opere sull'asse viario della SP 10/M	<b>2.200.000,00</b>
<b>VIABILITÀ</b>	SANTA GIUSTA	OR	Miglioramento sicurezza stradale e completamento viabilità pedonale Via Garibaldi	<b>500.000,00</b>
<b>VIABILITÀ</b>	SINISCOLA	NU	Completamento strada di accesso al litorale urbano	<b>1.350.000,00</b>
<b>Totale</b>				<b>12.655.000,00</b>

Gli interventi che rispettano i requisiti di cui al punto 3 (opere cantierabili a breve, dotate di progettazione definitiva o esecutiva) sono riportati nella seguente tabella:

<b>Settore</b>	<b>Ente</b>	<b>PR</b>	<b>Titolo intervento</b>	<b>Importo finanziato in euro</b>
<b>ASSETTO IDROGEOLOGICO</b>	ASSEMINI	CA	Lavori di rinaturalizzazione e adeguamento PAI rio Sa Nuxedda tra via S. Maria e la strada pedemontana	<b>1.000.000,00</b>
<b>DIFESA SUOLO</b>	CODRONGIANOS	SS	Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del centro urbano del comune di Codrongianos	<b>190.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	BARI SARDO	NU	Messa in sicurezza di un fabbricato storico sito nella via Trento e completamento delle aree circostanti	<b>800.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	GONNOSCODINA	OR	Messa a norma e in sicurezza dei fabbricati della comunità alloggio per anziani	<b>230.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	MORGONGIORI	OR	Completamento residenza integrata per anziani (R.I.A.)	<b>450.000,00</b>



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 23/4  
DEL 29.04.2020

<b>EDILIZIA</b>	ORANI	NU	Messa in sicurezza dell'immobile di proprietà comunale denominata "Casa Meloni"	<b>350.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	PUTIFIGARI	SS	Lavori di manutenzione straordinaria palestra e riqualificazione area sportiva	<b>200.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	TEULADA	SU	Riqualificazione e messa in sicurezza palazzetto dello sport	<b>350.000,00</b>
<b>VIABILITÀ</b>	BONORVA	SS	Completamento manutenzione straordinaria della viabilità comunale	<b>953.000,00</b>
<b>VIABILITÀ</b>	CARBONIA	SU	Rotatoria compatta all'intersezione di via Costituente e via Balilla	<b>150.000,00</b>
<b>VIABILITÀ</b>	CHERMULE	SS	Recupero e completamento della strada di accesso al monte "Cuccuruddu"	<b>300.000,00</b>
<b>VIABILITÀ</b>	COSSOINE	SS	Lavori di manutenzione straordinaria della strada Su Cattaro in agro di Cossoine	<b>297.000,00</b>
<b>VIABILITÀ</b>	IGLESIAS	SU	Completamento e potenziamento della dotazione di servizi del centro storico. Parcheggio via Trexenta.	<b>446.000,00</b>
<b>VIABILITÀ</b>	SANTU LUSSURGIU	OR	Messa in sicurezza traversa interna Viale Azuni	<b>200.000,00</b>
<b>VIABILITÀ</b>	SILIGO	SS	Interventi emergenziali straordinari sulla viabilità comunale conseguenti agli eventi alluvionali del 25.11.2019	<b>90.000,00</b>
<b>VIABILITÀ</b>	TEMPIO PAUSANIA	SS	Completamento SP 133 Tempio-SP 5 Aglientu	<b>4.863.000,00</b>
<b>VIABILITÀ</b>	TERRALBA	OR	Realizzazione di una rotatoria intersezione tra Via Manca (SS 126), Via Rossini e Via Campidano.	<b>300.000,00</b>



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 23/4  
DEL 29.04.2020

<b>VIABILITÀ</b>	VILLASIMIUS	SU	Richiesta finanziamento strada via "Degli asparagi"	<b>1.205.000,00</b>
<b>Totale</b>				<b>12.374.000,00</b>

Gli interventi che rispettano i requisiti di cui al punto 4 (opere emergenziali) sono riportati nella seguente tabella:

<b>Settore</b>	<b>Ente</b>	<b>PR</b>	<b>Titolo intervento</b>	<b>Importo finanziato in euro</b>
<b>CICLABILI</b>	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	CA	Attraversamento pedonale presso stazione ferroviaria Villaspeciosa-Uta	<b>1.200.000,00</b>
<b>DIFESA SUOLO</b>	BUSACHI	OR	Messa in sicurezza dei costoni rocciosi in località "Mitza Losa" - Busachi	<b>200.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	LANUSEI	NU	Intervento di messa in sicurezza dell'immobile in via Zanardelli sede della biblioteca comunale – lavori di somma urgenza	<b>135.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	SAN VERO MILIS	OR	Messa in sicurezza torrino piezometrico nel centro abitato di San Vero Milis	<b>150.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	SENNORI	SS	Lavori somma urgenza del complesso scolastico di via Marconi-Anna Frank - messa in sicurezza e ripristino del cornicione /canale sgrondo dell'edificio scolastico	<b>149.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	SORSO	SS	Interventi urgenti di messa in sicurezza stabile ex cinema Goldoni	<b>295.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	GAIRO	NU	Messa in sicurezza edifici Antico Borgo denominato "Gairo Vecchio"	<b>162.000,00</b>
<b>IDRICO</b>	ENAS	SS	Manutenzione straordinaria condotta adduttrice per il compensorio irriguo della Valle dei Giunchi	<b>300.000,00</b>



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 23/4  
DEL 29.04.2020

<b>IDRICO</b>	FLUMINIMAGGIORE	SU	Intervento emergenziale nel depuratore comunale	<b>200.000,00</b>
<b>VIABILITÀ</b>	SORSO	SS	Messa in sicurezza viabilità urbana	<b>670.000,00</b>
<b>Totale</b>				<b>3.461.000,00</b>

In conclusione, per quanto sopra riferito, l'Assessore dei Lavori Pubblici propone alla Giunta regionale la nuova rimodulazione del programma degli interventi sopra riportati a valere sugli stanziamenti del Piano regionale delle infrastrutture, cui farà seguito, previa verifica con la Direzione generale dei Servizi Finanziari, la riformulazione ed approvazione della Tabella E di cui alla legge regionale 9.3.2015, n. 5.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

**DELIBERA**

- di procedere alle seguente rimodulazione finanziaria:

INTERVENTO ANTE RIMODULAZIONE			INTERVENTO POST RIMODULAZIONE			
Soggetto Attuatore	Titolo intervento	Importo € sul Mutuo	Soggetto Attuatore	Titolo intervento	Importo € sul Mutuo	Importo da riprogrammare
ANAS SpA	S.S. 130 Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu (Elmas-Assemini-Decimomannu)	30.000.000	ANAS SpA	S.S. 130 Eliminazione degli incroci a raso da Cagliari a Decimomannu (Elmas-Assemini-Decimomannu)	3.000.000	
			Importo da riprogrammare			27.000.000



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 23/4  
DEL 29.04.2020

ANAS SpA	Piano Sulcis – Nuova connessione terrestre dell'istmo con l'isola di Sant'Antioco	10.000.000	ANAS SpA	Piano Sulcis – Nuova connessione terrestre dell'istmo con l'isola di Sant'Antioco	2.310.000	
			Importo da riprogrammare			7.690.000
Provincia di Oristano	Adeguamento funzionale della SP 33 nel tratto Monte Poddigas – Allai	4.000.000	Provincia di Oristano	Adeguamento funzionale della SP 33 nel tratto Monte Poddigas – Allai	400.000	
			Importo da riprogrammare			3.600.000
Provincia di Oristano	Realizzazione del nuovo ponte di attraversamento del rio Flumineddu sulla SP 33 in prossimità dell'abitato di Allai	5.000.000	Provincia di Oristano	Realizzazione del nuovo ponte di attraversamento del rio Flumineddu sulla SP 33 in prossimità dell'abitato di Allai	390.000	
			Importo da riprogrammare			4.610.000
<b>Totale</b>		<b>49.000.000</b>	<b>Totali</b>		<b>6.100.000</b>	<b>42.900.000</b>

- di approvare la riprogrammazione del Piano regionale delle Infrastrutture per un importo complessivo secondo le tabelle sotto riportate:

1. Completamento di opere incompiute:

--	--	--	--	--



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 23/4  
DEL 29.04.2020

Settore	Ente	PR	Titolo intervento	Importo finanziato in euro
EDILIZIA	NARCAO	SU	Realizzazione palestra comunale polivalente	1.200.000,00
EDILIZIA	OLMEDO	SS	Lavori di riqualificazione, completamento e messa in sicurezza palestra comunale	300.000,00
EDILIZIA	SANLURI	SU	Realizzazione edificio di proprietà comunale da adibire a sede della compagnia e della stazione dei carabinieri di Sanluri	1.200.000,00
VIABILITÀ	PROVINCIA NUORO	NU	Ultimazione Tangenziale Ovest e Nord-Ovest di Orosei	400.000,00
VIABILITÀ	PROVINCIA ORISTANO	OR	Completamento Circonvallazione Cuglieri in variante SS 292	8.400.000,00
VIABILITÀ	PROVINCIA SASSARI	SS	Completamento SP 138 Berchidda-Calangianus	600.000,00
<b>Totale</b>				<b>12.100.000,00</b>

2. Completamento di opere in corso di realizzazione che hanno rivelato un maggior fabbisogno finanziario o di opere realizzate solo in parte e che necessitano di essere completate:

Settore	Ente	PR	Titolo intervento	Importo finanziato in euro
ASSETTO IDROGEOLOGICO	COMUNITA' MONTANA SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO	SU	Completamento consolidamento Ponte Flumendosa	210.000,00
ASSETTO IDROGEOLOGICO	NUORO	NU	Intervento di consolidamento e sistemazione del fenomeno franoso anfiteatro comunale "Fabrizio de Andrè"	1.500.000,00



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 23/4  
DEL 29.04.2020

<b>ASSETTO IDROGEOLOGICO</b>	ONANI'	NU	2° Lotto Ricostruzione e adeguamento dimensionale del sistema di raccolta e collettamento acque bianche	<b>450.000,00</b>
<b>ASSETTO IDROGEOLOGICO</b>	SENORBI'	SU	Completamento del canale Rio Sa Teodoro all'interno del centro abitato	<b>320.000,00</b>
<b>ASSETTO IDROGEOLOGICO</b>	VILLANOVA TULO	SU	Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera	<b>425.000,00</b>
<b>ASSETTO IDROGEOLOGICO</b>	VILLASOR	SU	Completamento interventi tesi al superamento delle problematiche idrauliche per la messa in sicurezza di parti del territorio ricadenti nel centro urbano del Comune di Villasor - Richiesta finanziamento attuazione primo intervento di completamento	<b>300.000,00</b>
<b>DIFESA SUOLO</b>	BARUMINI	SU	Completamento intervento di mitigazione del rischio ad elevata pericolosità Hi4	<b>500.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	FURTEI	SU	Lavori di completamento per la messa in sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche dei marciapiedi	<b>260.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	GAVOI	NU	Adeguamento alla normativa vigente, completamento e riqualificazione del campeggio comunale in località lago di Gusana	<b>360.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	OLIENA	NU	Completamento area campo sportivo comunale	<b>370.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	PISCINAS	SU	Realizzazione di un parcheggio in prossimità della via Regina Margherita	<b>350.000,00</b>



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 23/4  
DEL 29.04.2020

<b>EDILIZIA</b>	SASSARI	SS	Completamento centro sportivo polifunzionale palasport "Palaserradimigni"	<b>2.400.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	SINDIA	NU	Completamento adeguamento immobile da destinare a sede caserma dei carabinieri	<b>100.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	TORRALBA	SS	Lavori riqualificazione della piazza Manzoni e delle aree limitrofe	<b>480.000,00</b>
<b>VIABILITÀ</b>	BONORVA	SS	Valorizzazione Parco Mariani - lavori di completamento	<b>580.000,00</b>
<b>VIABILITÀ</b>	PROVINCIA SASSARI	SS	Consolidamento e stabilizzazione scarpate e versanti SS PP 6, 7, 40, 101, 112 e 10M e risanamento strutture maggiori opere sull'asse viario della SP 10/M	<b>2.200.000,00</b>
<b>VIABILITÀ</b>	SANTA GIUSTA	OR	Miglioramento sicurezza stradale e completamento viabilità pedonale Via Garibaldi	<b>500.000,00</b>
<b>VIABILITÀ</b>	SINISCOLA	NU	Completamento strada di accesso al litorale urbano	<b>1.350.000,00</b>
<b>Totale</b>				<b>12.655.000,00</b>

3. Opere cantierabili a breve, dotate di progettazione definitiva o esecutiva:

<b>Settore</b>	<b>Ente</b>	<b>PR</b>	<b>Titolo intervento</b>	<b>Importo finanziato in euro</b>
<b>ASSETTO IDROGEOLOGICO</b>	ASSEMINI	CA	Lavori di rinaturalizzazione e adeguamento PAI rio Sa Nuxedda tra via S. Maria e la strada pedemontana	<b>1.000.000,00</b>
<b>DIFESA SUOLO</b>	CODRONGIANOS	SS	Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del centro urbano del comune di Codrongianos	<b>190.000,00</b>



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 23/4  
DEL 29.04.2020

<b>EDILIZIA</b>	BARI SARDO	NU	Messa in sicurezza di un fabbricato storico sito nella via Trento e completamento delle aree circostanti	<b>800.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	GONNOSCODINA	OR	Messa a norma e in sicurezza dei fabbricati della comunità alloggio per anziani	<b>230.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	MORGONGIORI	OR	Completamento residenza integrata per anziani (R.I.A.)	<b>450.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	ORANI	NU	Messa in sicurezza dell'immobile di proprietà comunale denominata "Casa Meloni"	<b>350.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	PUTIFIGARI	SS	Lavori di manutenzione straordinaria palestra e riqualificazione area sportiva	<b>200.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	TEULADA	SU	Riqualificazione e messa in sicurezza palazzetto dello sport	<b>350.000,00</b>
<b>VIABILITÀ</b>	BONORVA	SS	Completamento manutenzione straordinaria della viabilità comunale	<b>953.000,00</b>
<b>VIABILITÀ</b>	CARBONIA	SU	Rotatoria compatta all'intersezione di via Costituente e via Balilla	<b>150.000,00</b>
<b>VIABILITÀ</b>	CHEREMULE	SS	Recupero e completamento della strada di accesso al monte "Cuccuruddu"	<b>300.000,00</b>
<b>VIABILITÀ</b>	COSSOINE	SS	Lavori di manutenzione straordinaria della strada Su Cattaro in agro di Cossoine	<b>297.000,00</b>
<b>VIABILITÀ</b>	IGLESIAS	SU	Completamento e potenziamento della dotazione di servizi del centro storico. Parcheggio via Trexenta	<b>446.000,00</b>
<b>VIABILITÀ</b>	SANTU LUSSURGIU	OR	Messa in sicurezza traversa interna Viale Azuni	<b>200.000,00</b>



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 23/4  
DEL 29.04.2020

<b>VIABILITÀ</b>	SILIGO	SS	Interventi emergenziali straordinari sulla viabilità comunale conseguenti agli eventi alluvionali del 25.11.2019	<b>90.000,00</b>
<b>VIABILITÀ</b>	TEMPIO PAUSANIA	SS	Completamento SP 133 Tempio- SP 5 Aglientu	<b>4.863.000,00</b>
<b>VIABILITÀ</b>	TERRALBA	OR	Realizzazione di una rotatoria intersezione tra Via Manca (SS 126), Via Rossini e Via Campidano	<b>300.000,00</b>
<b>VIABILITÀ</b>	VILLASIMIUS	SU	Richiesta finanziamento strada via "Degli asparagi"	<b>1.205.000,00</b>
<b>Totale</b>				<b>12.374.000,00</b>

4. Opere emergenziali, la cui realizzazione riveste carattere di urgenza:

<b>Settore</b>	<b>Ente</b>	<b>PR</b>	<b>Titolo intervento</b>	<b>Importo finanziato in euro</b>
<b>CICLABILI</b>	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	CA	Attraversamento pedonale presso stazione ferroviaria Villaspeciosa-Uta	<b>1.200.000,00</b>
<b>DIFESA SUOLO</b>	BUSACHI	OR	Messa in sicurezza dei costoni rocciosi in località "Mitza Losa" - Busachi	<b>200.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	LANUSEI	NU	Intervento di messa in sicurezza dell'immobile in via Zanardelli sede della biblioteca comunale – lavori di somma urgenza	<b>135.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	SAN VERO MILIS	OR	Messa in sicurezza torrino piezometrico nel centro abitato di San Vero Milis	<b>150.000,00</b>



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 23/4  
DEL 29.04.2020

<b>EDILIZIA</b>	SENNORI	SS	Lavori somma urgenza del complesso scolastico di via Marconi-Anna Frank - messa in sicurezza e ripristino del cornicione/canele sgrondo dell'edificio scolastico	<b>149.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	SORSO	SS	Interventi urgenti di messa in sicurezza stabile ex cinema Goldoni	<b>295.000,00</b>
<b>EDILIZIA</b>	GAIRO	NU	Messa in sicurezza edifici Antico Borgo denominato "Gairo Vecchio"	<b>162.000,00</b>
<b>IDRICO</b>	ENAS	SS	Manutenzione straordinaria condotta adduttrice per il comprensorio irriguo della Valle dei Giunchi	<b>300.000,00</b>
<b>IDRICO</b>	FLUMINIMAGGIORE	SU	Intervento emergenziale nel depuratore comunale	<b>200.000,00</b>
<b>VIABILITÀ</b>	SORSO	SS	Messa in sicurezza viabilità urbana	<b>670.000,00</b>
<b>Totale</b>				<b>3.461.000,00</b>

Ai sensi dell'art. 5, comma 13, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, la presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, da rendersi entro il termine di venti giorni, oltre il quale si intende tacitamente acquisito.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Silvia Curto

**Il Vicepresidente**

Alessandra Zedda